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1 Ihre Vorteile auf einer Seite

Projectile ist eine webbasierte und modular aufgebaute Java-Anwendung. Sie ist
plattform- und datenbankunabhéangig, hochflexibel und kann in klrzester Zeit mit Hilfe
der integrierten Entwicklungsumgebung den speziellen Anforderungen Ihrer Firma an-
gepasst werden. Ihre Vorteile durch den Einsatz von Projectile:

+ Vollstandig - Die Abbildung aller projektrelevanten und kaufmé&nnischen Pro-
zesse von der Akquise bis zur Abschlussrechnung (alle Daten in einer Daten-
bank).

+ Zentral - Durch die zentrale Datenhaltung mehr Transparenz und dadurch
mehr Produktivitat und Rentabilitat.

« Uberall - Unabhéngigkeit vom Standort und Systemumgebung, keine Installati-
on der einzelnen Arbeitsplatze nétig.

* Flexibel - Die Anpassung Ihrer Prozesse an auBere Einflisse und Erweiterung
der Systemumgebung.

Projectile bildet alle relevanten betriebswirtschaftlichen Kern- und Hilfsprozesse fir
dienstleistungsorientierte Unternehmen und Abteilungen in einer integrierten Lésung
ab.

Die Kernprozesse werden durch die Module flr

* Kontaktmanagement (CRM),

+ Personalmanagement inkl. Arbeitszeitverwaltung (HR),

* Projekt-, Programm- und Portfolio-Management sowie Ressourcenmanagement
inkl. Skillmanagement (PM),

* Kosten- und Leistungserfassung und

* Auswertungssysteme

und die optionalen Module

+ Bestellabwicklung und Fakturierung (Angebot, Auftrag, Rechnungsstellung)
* und dem integrierten Reportgenerator inkl. Dashboard-Builder

unterstutzt.
Flr Hilfsprozesse stehen die optionalen Module flir Risiko- und Wissensmanagement,

das Ticketsystem (inklusive Kanban-Board) sowie die Termin- und Dokumentverwal-
tung zur Verfligung.
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2 Wer steckt hinter Projectile?

Seit Uber 20 Jahren ist die Information Desire Software GmbH ein innovatives Soft-
warehaus flr internetféahige Business-Software mit Sitz in Mainz und Sao Paulo (Brasi-
lien). Unsere Kernkompetenzen liegen im Bereich der Konzeption und Erstellung be-
triebswirtschaftlicher Softwarelésungen auf der Basis von Java, XML und SQL bzgl. un-
serer Losung Projectile.

Wir sind im gesamten deutschsprachigen Raum, in den Beneluxldndern sowie in Brasi-
lien tatig und Projectile ist schon bei Uber 250 Kunden installiert. Zu diesen Kunden
gehéren unter anderen Adecco Group Belgium (XPE Pharma) und Adecco Group
Deutschland (Modis GmbH), BITMARCK TECHNIK und SERVICE, Deutsche Post (DPD-
HL), Deutsche Telekom, Hermes Hansecontrol Group, Magna Powertrain (Osterreich),
Namics AG (Schweiz), TUV Rheinland Group und Wilo SE.

~Wir kédnnen fast alles, aber nicht alles gleich gut!™

Konsequent nach diesem Motto bauen wir unser Netzwerk kontinuierlich aus und ver-
binden die gemeinsamen Interessen unserer Kunden und Partner. Auf das Know-How
aus angrenzenden Gebieten kénnen Sie Uber unser Spezialisten-Netzwerk zugreifen.

3 Was kann die Software?

Das folgende Kapitel beschreibt die wichtigsten Module und Funktionen von Projectile.

3.1 Benutzeroberflache und Administration

Projectile ist im Aufbau und der Benutzerfliihrung einheitlich gestaltet. So unterstitzt
das System eine Vielzahl von Strukturierungs- und Eingabehilfen, z.B. die Assistenten-
funktion bei Ihrer Projektplanung. Richten Sie sich Ihren Eingangsbildschirm frei ein
und integrieren Sie gleichzeitig selbst definierte tabellarische und graphische Auswer-
tungen.

Das Modul , Basisdaten" verwaltet allgemeine Konfigurationen und unternehmensspe-
zifisch Grundeinstellungen - beispielsweise fur Kostenstellen, Kostentrager, Umsatz-
steuern, Kostenarten/Konten, Kilometerpauschalen, Wahrungen und Umrechnungs-
kurse. Anderungen und Anpassungen nimmt Ihr Systemadministrator vor; das spart
Zeit und Kosten.

Das frei konfigurierbare Rechtesystem erlaubt die Definition beliebiger Rechtegruppen
und deren Zugriff auf die Daten und die Individualisierung der Menus in der Benutzer-
oberflache.
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<" Do, 21.11.2019 KW47 2, 002 Schaub Peter (8 & TimeTrack i@ Vertrieb m @ kpis 1 fiF Ausl. 1 (il Ausl, 1T i Ausl. TIT m Such: Dokumenttyp. E

«“ L % i Portal M fw=
| Administration =
I S ) - . -

v Projektiibersicht
i & Personal
" (@ Projekimanagement 8 &d| Projektiibersicht (extem, aktiv) | &
> /5 Einkauf und Beschaffuny

= 2 Projekt- Bezeichnung Kunde Plan-Beginn | Plan-Ende | Plan[h] | Ist[h] | Differenz[h] Rest[h] | ORF[h]  Istkosten Fakturi Restauf
I+ 9% Angebote und Aufrage

4.013,00 311,77 3.701,23 3.19598 50525 53.130,29  513.653,44 87.196,14 104.645,92 -

> [ Erfassung
" €] Faktura
» (@ Ticketmanagement

001 | Einfiihrung EPM SG Schafer AG 13.08.2019 | 15.11.2019 272,00 4450 2750 18500 4250 538,50 | 4377961 12.89580 0,00
004 | Einfiihrung Bankensteu . | CS Consult Syst.. | 13.08.2019 | 26.10.2019 31900 42,75 27625 24275 3350 2.960,00 | 44.01331 6.885,60 0,00
007 | Entwicklung Modul B CS Consult Syst.. | 13.08.2019 | 04.01.2020 134,00 825 12575 14200 | -1625 000 44.24506 1.329,00 0,00
016 | Systemeinfiihrung Mod.. | C5 Consult Syst.. | 28.08.2019 | 31.12.2020 252,00 13,00 239,00 241,00 2,00 1180,00 | 29.656,68 2.494,17 1.000,00
021 | Entwicklng Modul P1 | CS Consult Syst.. | 18.09.2019 | 31.12.2022 768,00 4,00 76400 38400 380,00 300,00 47.11482 805,45 0,00
038 | Systemeinfuhrung AB Autobau AG | 16102019 | 16.12.2019 252,00 3,00 249,00 249,00 0,00 180,00 | 3223412 483,27 23.857,44

[ ¥ Risikomanagement
4 Abfrage-Manager
L Filter

! Team-kalender

& nfomarc 041 | Systemeinfiihrung AB Autobau AG | 2110.2013 | 31.12.2019 244,00 13,00 231,00 233,00 2,00 3.84534 | 3600668 3.964,70 17.311,80
Infomarkiplatz
S 045 | Implementierung bei €5 | CS Consult Syst...  18.09.2018 | 10.01.2020 252,00 55,02 196,98 157,23 3875 1639270 S2730,04 2432464 14.923,60
= Forum
o ® 046 | Systemeinfiihrung AB Maschinenb.. | 12.11.2019 | 17.03.2020 296,00 34,00 262,00 262,00 000 225000 50.602,32 5.549,43 0,00
| Sticky Notes
- 049 Entwicklung einer neue. MAB Meier Anla. 04.11.2019 23.01.2020 296,00 64,25 231,75 201,00 30,75 12.950,75 53.930,00 19.952,00 43.060,00
% Einstellungen
& ek 054 | Testprojekt AB Maschinenb... | 13.11.2013 | 25.03.2020 424,00 0,00 42400 42400 000 2.788,00 0,00 4.018,00 0,00
Massendruct -

DDU

049 Entwick. Nachrichten

3.2 Kontaktmanagement (CRM)

Das Modul ,CRM" unterstitzt Sie bei der Dokumentation und Verwaltung von Kunden-
beziehungen. Hier verwalten Sie Ihre Kontakte, Ansprechpartner, Aktionen und Oppor-
tunitaten (Verkaufstrichter).

Sie kénnen beliebig viele Kontakte (z. B.: Kunden, Lieferanten, Interessenten) anlegen
oder importieren. Jeden dieser Kontakte kdnnen Sie auBerdem beliebig unterteilen
und Uber- und untergeordnete Kontakte hinzufligen. Die dazugehdrigen Ansprechpart-
ner kdnnen Sie ebenfalls verknipfen mit dem Kontakt verknupfen.

X 1 Kontakt MAB Meier Anlagenbau GmbH G b+
H R & (0 5[ Doument~ Bearbeten+ Ansicht~ Rickverweise~ Aktionen =

Stammblatt = Marketing = Vertrieb | Adresse & Kommunikation | Finanzen || Sonstiges

- Basisinformationen -
Kirzel MAB Kategorie | Kunde <
Meier Anlagenbau GmbH
Firmenname 9 > T3 Kontakt MAB Meier Anlagenbau GmbH vy E]
alter Firmenname [H @ & 1 5 [ ookument~ Bearbeten~ Ansicht~ Rickverweise~ Aktionen =
= [ Stammblatt | Marketing | Vertrieb | Adresse & Kommunikation | Finanzen | Sonstiges
gesperrt [ Sperrgrund
- Opportunities
Bemerkung po
[ 4~ Referenz Vertriebsphase «  Potenzial . gewichteter
j 1 Projectile#Version 6.X 04 - Prasentation B-Potential Gering 50,00 % 01.07.2020 110.000,00 EUR. 55.000,00 EUR
= Struktur 2 Projectile#Version SX | 04 - Prasentation  B-Potential | Signifikant 20,00 % 30.04.2020 | 90.000,00 EUR 18.000,00 EUR
tibergeordneter Kontakt 200.000,00 ... 73.000,00 EUR
untergeordneter Kontakt -
® 0,00%
[F]| &5~ | Firmenname ~ Kategorie StraBe Pz
F 1 Meier Medizintechnik GmbH | Partner Sonnenweg 12 10120
B 2| Meier Messtechnik GmbH | Kunde - Lieferant  Talerstrasse 102 | 20065 Hamburg 7051 +4840 100988-
® partner 8 Tr=)
5 —
B § & (1 & & St Doument- |Bearbesen - | Ausicht - Aktionen +
Stammblatt | Mistorie | berufliche Details | Private Details | Sonstiges 1
= AKHON!
= Ansprechpartner =
O &~ Datum ~  Mitarbeiter Todo Bamerkung abge
1] G~ | Anede | Titel Name Ll Abteilung Funktion | Telefon [ 1 19102009 10:00 005 Abel susanne nfrage Anirage wegen systemeinfubrung
] 1 Frau Dr.-Ing. Hansen Inge Einkauf Laiterin +4930 881203-1: [a] 2 2210.201913:00 609 Behn Frank ]
A 2| Herr el i Geachisfihrung 493088120310 [ 3| 241020190900 005 Abel sussmne Pracentation Gutes Feedback, Angebat sngefrage @
- [ 4  3010.200900:00 005 Abel susanne aedervariage Hachfragen wegen Angebatsumiang
] i e el i Jedast el e L B 5 2211.201900:00 009 B2hn Frank Kundenpflege Erwatenung des Angebotes um Schimtstellen ]
B & 29.11.2019 00:00 009 Behn Frank ‘Wiedervoriage Machfragen [E)]
(O] +4330 881203-1
® 21112019 00:00 002 Schaub Peter [l
+ Logo = Kampagnen
[[] g~ Bezechming status: at von b
[l 1 wesnachisakton 2019 02- e Rosdshon 28102018 2012209
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Jedem Ansprechpartner kénnen Sie beliebig viele Aktionen (bspw. eine Wiedervorla-
ge), Termine, Meetings oder Kampagnen flir die Kontakthistorie und das Termin- und
Aktionsmanagement zuordnen.

Darltber hinaus kdnnen Sie Verkaufstrichter (Projektchancen) verwalten. Aus diesen
Verkaufstrichtern kénnen Sie dann auch Angebotsprojekte erzeugen (siehe auch Ab-
schnitt 3.4. und 3.6).

3.3 Personalmanagement (HR)

Das Modul ,Personal® unterstlitzt Sie bei der Dokumentation und Verwaltung von in-
ternen und externen Mitarbeitern, Organisationseinheiten und Tatigkeiten.

Sie kénnen interne, externe und abstrakte Mitarbeiter anlegen oder importieren. Die
abstrakten Mitarbeiter kénnen Sie dann als generische Ressource verwenden und den
internen Mitarbeitern Mitarbeitervertrage zuordnen. In einem Mitarbeitervertrag ver-
walten Sie z. B. den Urlaubsanspruch eines Mitarbeiters, die Regelarbeitszeit und in-
terne Stundensatze flr die stichtagsbezogene Kalkulation.

Dariber hinaus kdénnen Sie die hierarchischen Organisationsstrukturen hinterlegen
und den Mitarbeitern auch beliebig viele (frei definierbare) Tatigkeiten zuordnen. Die-
se Tatigkeiten sind fur das Skillmanagement und die Preisfindung relevant.

X £ Mitarbeiter 004 i .an =
= 3 (=) Dokument~ Bearbeiten - Ansicht~ Riickverweise ~ Aktionen ~ X @ Mbtarbeiter 004 Schrmidt Norbert
] = = Dokument » Bearbeiten +  Ansicht +  Riickverweise =  Aktionen «
| st | Ad & ikati AZ Skillm 1 BRL= &
- Stammblatt Adresse & ikati | AZ- il Sonstiges
—B isil ationen g
Personal-Nr. | 004 max. Projektzeit 90%|  max. Sollzeit| 100 %)
Yo Herr = Titel [ or. Einstellungsdatum 04012016 | ® [ Austrittsdatum | 0=
: nimmt an Zeiterfassung tell [
Name Schmidt Vorname Norbert
Bemerkung Ehilibons
| &~ - Sollzeit Montag  Sollzeit Dienstag
(] 1 04.01.2016 31122017 30d 8h 8h
= Organisation B 2 01.01.2018 30.06.2019 30d 8h 8h
. 3 01.07.2018 30d 8h 8h
Mitarbeiterstatus  Festangestelit b4 Funktion Manager b4
Aktueller Standort | Hessen Kostenstelle 40 - Entwicklung -
Lieferant -
Unit b~ | aktiv Bezeichnung Unitleiter L e |
. —1 &  ODokument~ Bearbeten - | Ansicht - | Rickvenweise +  Akionen -
] 1 Abteilung A 006 Damler Katrin = - ] [ ]
(] 2 Abteilung B 004 Schmidt Norberll  _ ruovenen
[ 45~ int Schlissel ~  Bezeichnung ext. Stundensatz  int. Stundensatz
B 1 TRA Schulung 120,00 EUR 75,00 EUR
B 2 M Projektmanagement 120,00 EUR 75,00 EUR

3 coN Beratung 120,00 EUR 75,00 EUR

+ Soft-Skills

+ Sprachfahigkeiten

+ weitere Fahigkeiten
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3.4 Projektmanagement, Programm und Portfolio

Das Modul ,Projektmanagement" unterstitzt Sie vom Projektantrag, der Projektpla-
nung und -freigabe, Uber die Bewertung bis zum Projektabschluss.

Sie kénnen Projekte aus Opportunitaten (CRM) oder Projektantragen erzeugen. Dar-
Uber hinaus kénnen Sie Projekte direkt in Projectile planen, Schablonen oder den Pro-
jektbaukasten nutzen oder Projekte aus MS Project importieren. Mit Projektschablonen
oder den Projektbaukasten kdénnen Sie selbst komplexe Projektstrukturen innerhalb
weniger Minuten planen und dariber hinaus unterstitzt Sie das System mit Planungs-
assistenten basierend auf der Netzplantechnik.

Jedes Ihrer Projekte kann aus beliebig vielen Hierarchiestufen bestehen und Sie kén-
nen es jederzeit, durch die Erweiterung der Projektstruktur (beispielsweise bei Auf-
tragserweiterungen), Ihren Bedirfnissen anpassen.

Die untersten Ebene in der Projekthierarchie ist das ,Arbeitspaket®, fir das Sie Priori-
taten und Falligkeitsdaten festlegen kdénnen. Samtliche Projektzeiten werden aus-
schlieBlich auf Arbeitspakete gebucht, die dem entsprechenden Projekt oder Unterpro-
jekt zugeordnet sind. Auf diese Weise erhalt der Projektverantwortliche bis zur Mitar-
beiter- und Téatigkeitsebene seine Controlling-Ubersichten und dies mit Zeiterfassung
der jeweiligen Aufgabe. Durch die Zuordnung von Aufgaben pro Mitarbeiter ist eine
schnelle und einfache Zeiterfassung mdglich (siehe auch Abschnitt 3.6).

xXd %=
BR& o @ @[ED &b i[5 co Dokument- searbeten- Anscht~ Rickverwese - Aktionen -
Stammblatt | Beteiligte | Antrag || Portiolio | Risikobewertung | “status || togbuch | Kennzahlen | Budget | Auftrag & Finanzen | Dokumentation | Abschluss | Sonstiges

— = Basisinformationen —
Projekt-Nr. 049 Status | aktiv

einer neuen berflache

Neue ache fiir Projectile inkl. Erweiterungen im Dashboard-Builder
Plan-Beginn 04112019 |e|E Plan-Ende 23.01.2020 | (&

Bemerkung

-+ Struktur

X (i 043 bahd E’

HZkd s cl@EE D S =|© Loshen | &= Sonstges~ | [ Zeitplanung | S | @ @ &N M
2019 2020

[ Projekt-nr. Bezeichnung Planaufwand | Start Ende Tatigkeit Mitarbeiter | November Dezember Januar

(&] — Entwicklung einer ne. 37,000 Pt | 04.11.2019 23.01.2020

£ 4@ o Planungsphase 8,000Pt 04.11.2019 20112019 p—

(]} 04911 | Anforderungskatalog 2000t 04112019 06112019  Berstung 008 Jansen Olivia =

]| v @Eoeses2 | Pichtenhelt 6000Pt 07.112019 18112019  Berstung [Pt

(@) 804904 | Abnahme der Planung 20.11.2019 011 Ehmke Frauke ﬂ:»

5 oz Umsetzungsphase 29,000 Pt | 02122019 23.01.2020 f

) 04921 | Design 3,000 Pt | 02.12.2019 | 10.12.2019 Programmierung - Java 015 Schréder Oliver s

@) 04922 | Mockup 5000 Pt | 11122019 | 17.12.2019 Programmierung - Java 015 Schrdder Oliver EI_?_

(] 434 049.2-3 Entwicklung 15,000 Pt | 18.12.2019 13.01.2020 Programmierung - Java

) (8] 045.23 | Entwicklung 5000 Pt | 18.12.2019 | 13.01.2020 Programmierung - Java 002 Schaub Peter |

(] [8] 049.2-6 | Entwickung 5,000 Pt | 23.12.2019 13.01.2020 Programmierung - Java 009 Behn Frank |

& 049.2.7 | Entwicklung 5,000 Pt | 18.12.2019 08.01.2020 Programmierung - Java 013 Klaube Ute |

(] 04924 | Testen 4000 Pt | 14.01.2020 20012020 | Testen 002 Schaub Peter ’-Tjj

El 049.2-5 Dokumentation 2,000 Pt 14.01.2020 15.01.2020 Dokumentation 014 Meier Paula L’_|::—|‘J_E

() 804924 | Systemabnahme 23.01.2020 002 Schaub Peter 2 d

Projectile bietet Ihnen, durch zugewiesene Skills und dem Abgleich mit Mitarbeiter-
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qualifikationen und -kapazitaten, Vorschlage bezlglich der Zusammensetzung des
Projektteams an und steigert somit Ihre Arbeitseffizienz.

X [§ Projekt 001 Einfuhrung EPM D=
HR& L @D (|l [7 (g Doument- Beabeten- Anscht~ Rickverweise -  Aktionen -
¢ | Stammblatt | Beteiligte | Antrag | Portfolio | Risikobewertung | Status | Logbuch | Kennzahlen | Budget | Auftrag & Finanzen | Dokumentation |+

- Statusberichte

Projekt-Statusbericht  27.08.2019 | @/  Berichtsoeriode |

Statusberichte

[7] ¢+ Berichtsdatum = nachstes Berichtsdt Status Gesamt | Status Termine  StafusKosten  Status Qualitst  envs. Projektende  Bemerkung
(] 1 091120191 15.11.201900:00 | 2- Problematisch | 2 - Problematisch | 1-Plonmsbig  [OGURSSGNININ 29.112019

O 2 25102091 | 20122019 00:00 | 2- problematisch [N : - 7o-msoic | 1 - Planmasio 31102019

F 3 27.0820191. | 21.10.201900:00 | 2 - Problematisch | 2 - Problematisch | 1-Planmssi  |[ENGURSUGNIIN 28.102019

® 211120192, 1-Planmabig | 1-Flanmadig | 1-Flanmadig | 1-Planmadig 08.042020

‘

= Projektanderungsantrage

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfliche Pw=
1) g8~ Bezeich Datum~ | Erf Stat Hnderungsty; Prial .
ek =2 e g = LI EHE&LE© & @& DE dbd 3 Cg Ockment~ Bearbeten~ Ansicht - Riickverweise ~  Aktionen =
a 1 Anderung4722 | 23.10.2019 | 005 Abel Susanne Offen Anfrage vom Kunden 5o T t | r T .
+| | Beteiligte | Ant Portfolio | Risikobewertung | Status | Logbuch | Kennzahlen | Bu Auftrag & Finanzen | Dokumentation | Abschluss | =
[1| 2 Andeung4712 | 23.08.2019 | 001 Janke Lars Genehmigt | Organisatorischer Grund 3 - S I el = = 21
B 3 Anderung 4714 21.08.2019 | 004 Schmidt Norbert Abgelehnt Marktveranderung 4- = Ersteller & Zusammenfassung
Ersteller PCD 005 Abel Susanne < | Eassungsdatum 02.01.2020 |@
] 21.11.2019 | 002 Schaub Peter Erfasst Zusammenfassung PCD |Kunde sehr zufrieden, Termine leicht Gberschritten (aber mit Kunden abgesprochen) , Kostensteigerung wird teilweise vom Kunden
q 4 bemommen
+ Fertigstellungsgrade = Beschreibung der einzelnen Punkte

Einhaktung Meilensteine und Auslieferung |Nein, ...
+ Risiken |

Erreichung fin. Zielstellungen ila. vollstandig

Erfolg und Vergleich Zielstellung

Einhaltung Ressourcenzuweisung isa

Einhaltung Budget %N:in. aber Kostensteigerung wird teilweise vom Kunden ubernommen
Dokumentation is"ehe Refter "Dokumentation”

Offene Punkte | Lesson Learned anlegen

Erfolgs- und Kritikounkte

+ Lessons Learned
S

Im Rahmen der BottomUp-Planung werden alle auf Arbeitspaketebene definierten
Planwerte auf Projektebene aggregiert. Das definierte Preismodell zeigt Ihnen dabei
automatisch die internen und externen Kosten sowie die Umsatze an. Im Rahmen der
Budgetplanung kdnnen Sie alle sonstigen Budgetposten (z. B. Reise-, Sach- und
Fremdkosten) einplanen.

Nach der Freigabe des Projektes kénnen Sie, neben der Zeit- und Kostenerfassung,
auch diverse Bewertungen im System hinterlegen. Dazu gehdren beispielsweise Fer-
tigstellungsgrade, Restaufwande, Trendtermine fir die Meilensteine, Statusberichte,
Anderungsantrdage und Risiken.

Fir das Ubergeordnete Projektmanagement kdnnen Sie individuell Portfolios und
Programme zusammenstellen.

Sie kédnnen dann entweder die Summe aller relevanten Projekte (aktiv, passiv, aktiv
und passiv, nur Kundenprojekte, ...) oder einzelne Portfolios oder Programme auswer-
ten. Weitere Informationen zu den Auswertungsoptionen finden Sie im Abschnitt 3.9
und 4.3.
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D=

Bearbeiten - Ansicht+  Aktionen ~
= Basisinformationen
Name 0006 Status aktiv -
Bezeichnung Portfolio Vorstandsreport
Zeitraum  von =] bis lem
- Projekte
[7] &b~  Projekt-Nr. ~  Bezeichnung Status Projektmanager Plan-Beginn Plan-Ende
lal] 1 601 Einfilhrung EPM akev 002 Schaub Peter 13.08.2013 08.04.2020
F 2 004 Einfilhrung Bankensteuerung aktiv 002 Schaub . - —
X [ ] Programm 00001 Entwicklung "System A" L=
] 3 Optimierung Risikomanagement  passiv 002 Schaub
O 4o Implementerung bei C5 aktiv 008 Jansen Ofviall [ (3 i (| Dokument- Bearbeiten - Ansicht - Aktionen -
* | Sonstiges
 Plenh b r
" . Nr. 00001 Status | aktiv -
st[h] ~
0 Entwicklung "System A”
et Bezeichnung 0 "Syst
o0
Rest 1] =
500 Verantwortlicher 004 Schmidt Norbert v
 oReln] T 7 I
e | Zeitraum von 01.06.2019 |® bis | 31.12.2020
300 r S
zml | Bemerkung
mjl_‘ ﬂ |
o =
o o [ [
IE3 i
Bl|_j Pt Bemscimng il bt R i iord Projekt-Nr. + Bezeichnung Status Projektmanager Plan-Beginn Plan-Ende
1007 EnwidhmMolD  C3CrmhSnlenedd DMSAN  MIL2N e
M e O i e T e e . 007 Entwicklung Modul 8 aktiv 005 Abel Susanne 13.08.2019 04.01.2020
(4] 3 09 Evwicdugneroeue. | MABMoerAnsgmbe | G100 mpLomn 29600 s 013 Entwicklung Modul C abgeschiossen 002 Schaub Peter 01032019 31122019
4 400 EmcdigHoK | CSCoemkSphemcAG OLiL2MS 1002200 men -
il S e 014 Entwicklung Modul € passiv 005 Abel Susanne 22.08.2019 01.10.2015
9 s 1m0 032 Entwicklung Modul K abgeschiossen 002 Schaub Peter 01.11.2019 10.03.2020
033 Entwicklung Modul P2 abgeschiossen 013 Klaube Ute 08102019 26.02.2020
049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberflache  akty 004 Schmidt No... 04.11.2019 23.01.2020
- o7 o

3.5 Angebote, Auftrage (optional)

Mit Hilfe des Moduls ,Faktura™ kalkulieren Sie, aus der Projektstruktur und den Daten
der Budgetverwaltung, Angebote flir Ihre Kunden. Die einzelnen Angebotspositionen

sind beliebig modifizierbar und Sie kénnen diese nach der Angebotserstellung

wertig ausdrucken.

X || Auftrag 2019-0011

hoch-

br=
& = [ & Dokument~ Bearbeiten~ Ansicht~ Aktionen =
| stammblatt | Sonstiges |
Aufagsnn. 20190011 Status | Auftrg fertiggesteit |
Projekt 04 Entwicklung einer neuen Benutz(
Netto 53.930,00 EUR vk, [Mwst-D-10% Brutto | 64.176,70 EUR
Efasser 002 Schaub Peter | |05.11.2019
| | Angebot MAB-19-11-15 D
Kontakt 'MAB Meier Anlagenbau GmbH | Besteller | Schmidt Klaus
& [ & Dokument~ Beerbeiten~ Ansicht~ Akdionen v
Bestellnr. A41222-7888
Stammblatt | i | sonstiges |
Bestelldatum  05.11.2019
 a = Basisinformati -
Rechnungswert 43.060,00 ER o o F =
—_— Bezeichnung | MAB-19-11-15 Status | Angebot fertiggestell:
Restauftragswert 10.870,00 EUR
Kontakt MAB Mefer Anlagenbau GmbH | Ansprechpartner | Schmidt Klaus
Bemerkung ]
Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz|
Netto [ 532.930,00 ELR ust. | Mwst-D-19% Brutto 64.176,70 EUR
AR Angebotserstallar | 002 Schaub Pater Datum | 05.11.2019
Auftrags-Postionen
quitig bis 20.11.2019
[0 ¢~ Bezeichnung Anzahi Hettobetrag B
1 Arbaitspaket 049.1-1 Anforderungskatalog. 16:00 2.160,00 EUR
[T 2 ametspaket 04912 Spezfikation 40:00 540,00 EUR
3| Arbetsaket 049.2-1 Design 2400 324,00 EUR )
 Beschreibung
4 Arbeitspaket 049.2:2 Mockup 000 540,00 EUR
[ 5 Arbetspaket 049.2-3 Entwickiung 48:00 6480,00 EUR | - positionen
B 6 | Arbeitspaket 049.2-6 Entwickiung 48:00 648000 RN | [ 3~ Bersichaung anzahl Angebotswert | Kostenart
7 Amatspaket 049.2-7 Entwickiung 40:00 540000 ER M| 7] 1 acbeitspaket 049.1-1 Anforderungskatalog 16:00 2.160,00 EUR | Projekikosten
(=] 8 Ambetspaket 049.2-4 Testen 32:00 4320,00 EUR (=] 2 Arbaitspaket 049.1-2 Spezfikation 40:00 5:400,00 EUR | Projektkosten
[F]| 9 Arbetspaket 045.2:5 Dokumentation 16:00 24000060k 8 | ] 3 arbetspaket 049.2-1 Design a0 3.290,00 EUR | Projeltkesten
] 10 Budget 049-1 Reisen Hamburg 01:00 2.000,00 EUR B 4 Arbeitspaket 049.2-2 Mockup 40:00 5.400,00 EUR  Projektkosten
n 11 Budget 049-2 Externer Berater 01:00 3.750,00 EUR n § Arbeitspaket 049.2-3 Entwickung 48:00 6.480,00 EUR  Projektkosten
[T 12 Budget 049-3 Projectle Basisversion (Version 5) mit Basisdaten, CRM, HR, PM und .. 01:00 690000 EUR | | 7] & rbeitspaket 049.2:6 Enticklung 4800 543000 EUR | Frojektkosten
307:00 53.930,00EUR| | [ 7 Arbeispoket 049.2-7 Entwicklung 40:00 5:400,00 EUR  Projektkasten
[[] 6 Arbetspaket 149.2-4 Testen 3200 432000 EUR  Projektkosten
B S Arbeitspaket 049.2-5 Dokumentation 16:00 2400,00 EUR  Projeltkosten
[ 10 Budget 043-1 Reisen Hamburg 01:00 2.000,00 EUR | Reisekosten Projekibezngen
(7] 11 Budget 0492 Externer Berster ITHEUR | FremdeistungenLeistungszukaut
O 12 Budget e CRM, HR, B 6500,00 EUR | Lizemzen
53.930,00 EUR
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Die Auftrage verwalten die Bestellungen Ihrer Kunden und sind die Basis der Rech-
nungsstellung. Nach Annahme eines Angebotes, geben Sie die Bestelldaten entweder
direkt ein oder erzeugen den Auftrag aus der letzten Angebotsversion.

3.6 Zeit- und Kostenerfassung

Die Zeit- und Kostenerfassung bildet die Grundlage Ihres Projektcontrollings und der
Abrechnung aller Leistungen.

X | Beantragung Abwesenheit TR =
=
@ 800 @ M| |4 [zn2019 |e b (4] [o201200 |@fF [ 2R}
Q@ 1
16
@ Ez Sehaub Peter (Uriaub)
= Sehaub Peler i
Geplant Beantragt ganz/halbtags Beststigt ganz/halbtags  Abgelehnt Feiertag Loschung beantray
| IS B < (o TimeTracker 002 Schaub Peter BR=
I 2([05.11.2019  [e[E| (& )| Adsonen~ Filter~
Gesamturlzubsanspruch Resturizub Beantragter Urlaub  Resturlaub abzugil |” L4 R “
(stichtag 31.12.) (stichtag 31.12)) (stichtag 31.12)) beantragtem urlaf | ] von bis Aufwand  Arbettspaket Bemerkung
) (Stichtag 31.12.) | 1ag 01: Dienstag, 05.11.2019 KW4S
12,5 Tage -0,5 Tage| 0,0 Tage; OSTR ]| 1@ | om0 1205 03:15  045.1-3 Pflichtenheft erstellen - 20.1.1 Planung Bemerkung 5
E| 2 @ | 1300 1515 02:15  046.1-2 Konzeptgespiche - S1.1 Planung Bemerkung 6
Auswahl Abwesenheit Kommentar Fl| 3 @ | 1515 175 02:30 | 045.1-3 Pflichtenheft erstellen - 20.1.1 Planung Bemerkung 7
urtaub - Bl +@
Beantragen Abwesenheit 10 5@
21209 |em@ J2112000 |e Beantragen 08:00
[@iE e A |
B Nummer  Arbeitspaket Projekt Auftraggeber Falligkeit ~ Planaufwand Ist-Aufwand Rest [h]
il 004.1-1 Installation Basissystem Planung Consult Systeme AG 13.08.2019 6 65 o
i 00711 Spezifikation Konzeption Consult Systeme AG | 19.08.2019 8 275
3 00712 Konzeption Konzeption Consult Systeme AG | 28.08.2019 s 15
B + 00713 Pflichtenheft Konzeption Consult Systeme AG | 09.09.2019 16 125 2
6l s 007.14  Briefing Konzeption Consult Systeme AG | 12.09.2019 4 0
6 00113 Piichtenheft erstellen Planung Schafer AG 12.09.2019 0 95 2
Z 00122 Customizing Anpassungen Schafer AG 16.09.2019 e 65
B s 00421 Konfiguration Anpassungen  Consult Systeme AG | 16.09.2019 12 725
9 001.2-5 Dokumentation Anpassungen Schafer AG 19.09.2019 1 1
10 04511  Instailation Basissystem Planung Consult Systeme AG | 19.09.2019 4 35
1 00425  Dokumentation Anpassungen  Consult Systeme AG | 20.09.2019 4 2
12 007.2-1 Datenbankdesign Entwicklung Consult Systeme AG 24.09.2019 24 2,75 =

Mit der Leistungserfassung ,TimeTracker" nutzen Sie ein verlassliches und leicht zu
bedienendes Werkzeug, um alle Arbeits- und Projektzeiten minutengenau an jedem
Arbeitsplatz zu erfassen. Ihre Projektmitarbeiter sehen nur die eigenen Arbeitspakete
mit einer personlichen ToDo-Liste, die Sie wahlweise nach unterschiedlichen Kriterien
sortieren kénnen.

Die komfortable Benutzerfihrung in Projectile ermdglicht Ihnen, aus dem TimeTracker
heraus Auswertungen zu generieren, Restaufwande und Fertigstellungsgrade zu schat-
zen, Arbeitspakete abzuschlieBen und sich Informationen zu einzelnen Aufgaben an-
zeigen zu lassen. DarUber hinaus kénnen hier auch Abwesenheiten beantragt und/
oder erfasst werden.

Die Kostenerfassung in Projectile ermdglicht die schnelle Erfassung von Belegen,
Dienstfahrten, Artikelverkaufen (Fremdleistungen wie z. B. Produkte/Lizenzen, Maschi-
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nen, Hard- oder Software) und Reisekosten. Bei der Reisekostenerfassung berechnet

Projectile auch automatisch die Pauschalen und erzeugt Auswertungen lber die Reise-
und Fahrtkosten.

Schulung
[H @ & © @ Dowment~ Bearbeiten~ Ansicht~ Aktionen~
Stammblatt | Details |
= Basisinformationen
Nr. RK-01-00006 | status ungepruft
Mitarbeiter Schaub Peter =
Projekt P0100170 Phoenix I (Aufwznd) <
Zeltspanne von |18.11.2019 10:00 bis | 22.11.2019 em  20:00
Pauschale Deutschland hd
Reiseziel Hamburg |
Kostenauswertung Zweck Workshop, Schulung |
Bemerkung
tibersicht
Projekt Kostenart | Budget [€] | Istkosten = Belege
001 Einfahrung EPM
i 1568400 266250 B 8- | me Kostenart Bemerkung Belegdatum Brutto  USt.~
iai?akuslen 2.000,00 716,00 B 1 B-01-D0008 4665 Hotelkosten [Ubernachtung, 7%] 19.11.2019 455,00 EUR  MwSt-D-07%
,ﬁ%ﬁ:’: = 12: gg % [l 2| B-01-00007 4663 Tai [7%] 21112019 12,00 EUR | MwSt-D-07%
emdestungeni __S.u0)] TOJOAUL - - =
Summe 1780400 5.490 50 El| 3/ 8-01-00009 4663 Auslagen Mietwagen [Tankbelege, 19%] 20.11.2019 56,00 EUR | MwSt-D-19%, I
049 Entwicklung Benutzeroberflache 523,00 EUR
Arbeitskosten | 18.800,00 426375| 1453625
remdleistungen| 300000/ 3000001 0.0/ B-01-00038 18.11.2019 0,00 EUR  MwSt-D-19%, T
Lizenzen 13.500.00 4.500.00 9.000.00 ‘
Reisekosten 000,00 WW \') 8-01-00038 18.11.2019 0,00 EUR  MwSt-D-19%, 1
umme 37.30000] 12950.75| 2434925
Alle Projekte
Arbeitskosten 34.484 00 =
remdieistungen | 3.000.00 A Pl L
Lizenzen 13.500,00
Projektkosten 120,00 & Fohrien
i 4.000,00 L
Summe 5510400 2144125 3366275
| Status | Kontakt | Ansprechpartner Wanmn Projektleiter Knstermelle Pla n [ Plan-Ende

SG Schafer AG Hansen Rainer |EURO | 002 Schaub Peter 1 019 | 08.04.2020

aktiv | 13.08.2019]
49 EthkIun Benuﬂemherﬂache | aktiv_| MAB Meier Anlagenbau GmbH | Danserl Xaver |EURO | 004 Schmidt Norben 04.11.2019] 23.01.2020

3.7 Fakturierung (optional)

Im Modul ,Faktura®™ kénnen Sie (wie in Abschnitt 3.5 beschrieben) projektbezogene
Angebote und Auftrage komfortabel verwalten. Darlber hinaus unterstitzt Sie das
Modul auch bei der Bestellabwicklung,

X | Bestellung 3 002120

i2h 1)
& (O [D oowmente Besrbeten- Amsichte Aktonen<
 Stammblatt | Sonstiges
- Basisinformationen
Bezeichnung 002120 Status Bestellung fertiggestelit
Lieferant SHC Shift Consulting AG
Projekt 049 Entwicklung Benutzeroberflache
Erfasser 002 Schaub Peter Besteldatum 09.11.43 || Fingangsrechnung Eingangsrechaung 002120 Dir=
Zeitspanne von 01112019 5312808 [R S Ookiment~ Bewbeten~ Ansichi~ Adionen -
Hetto 10.000,00 EUR Butto Stammblatt | Sonstiges |
Bemerkung e
Nr. 002120 Typ Eir Status fertiggestellt
— - Positionen 4| Lieferant SHC Shift Consulting AG Weiterberechnung [l
01| §# - | Bezeichnung Netto  USt Bruto | Projekt | projos 49 Entwicklung Pew?“??rﬂjﬂlg
R R ,
) 3| Reisekosten 001 1.200,00 EUR  MwSt-D-19% Lasmer o) 00 BV i i
10.000,00 EvR 11.900,00 EURt Erfasser 002 Schaub Peter : | Rechnungsdatum |30.11.2019
Falligkeitsdatum 30.11.2019 | Buchungsdatum | 30.11.2019
Bemerkung
— = Positionen
g Bezschnung Netto  Ust Brutto  Projekt Kostenart weit
* Bestellbestitigungen 1 Bestandsaufnahme 049 300000 EUR  MnSt-D-19% 3570,00 EUR 049 Entwicklung Benutzeraberl  Fremdieistungen/Leistungszuka . I
2 Umsetzung 001 200000 EUR  MWSt-D-19% 2380,00 EUR 001 Einfuhrung EPH FremdieistungenL esungszuka
[] 3 Resekosten 001 500,00 EUR  MinSt-D-19% 714,00 EUR 001 Einfhrung EPH Recekosten Frojektbezogen ]
5.600,00 EUR 6.664,00 EUR
= Zahlungsausgange
|~ | w Rechnungshetrag Datum  Zahlungsausgang Differenz | Falligkeitsdatum | Bemerkaung
[ 1 ooz 665400 EUR. 22112019 6.000,00 EUR 664,00 EUR 30412039 | Pauschalen waren nicht abgezogen
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... der Erstellung von Ausgangsrechnungen und der Uberwachung von Zahlungsfliisse.

Sie kdnnen Bestellungen an Lieferanten auch flir mehrere Projekte hinterlegen und die
Bestellungen als Basis flir den Leistungszukauf verwenden. Die Eingangsrechnungen
werden dann einfach der Bestellung zugeordnet oder direkt aus der Bestellung er-
zeugt. AnschlieBend koénnen Sie die Eingangsrechnungen bei Bedarf projektbezogen
verrechnen und die Zahlungsausgange verwalten.

In Projectile wahlen Sie bei der Abrechnung von Leistungen aus mehreren Abrech-
nungsvarianten: Aufwand, Festpreis, Abschlag, Abschluss und periodische Rechnungs-
stellung. Anhand verschiedener Preismodelle kdnnen Sie dann dabei zusatzlich Ihre
Projekte je nach Vereinbarung mit Ihrem Kunden z. B. projekt- oder tatigkeitsbezogen
abrechnen.

X [Jf vertrag 00034 hEs
B3 & ()3 okument~ Bearbeiten~ Ansichi~ Rickverweise = Aktionen =
ey
= Basisinformationen
Bezeichnung | 00034 Status Akt
Projekt 049 Entviickiung Benutzeroberfla:
Auftraggeber  MAB Meier Anlagenbau GmbH  ~ Ansprechpartner Danserl Xaver v
Vertragsbeginn 01112019 | @ ) Kiindigungsfrist ~
Umfang ~
Bemerkung
- Modalitaten
2ahlungstyp Pariodisch | Periode monatlich
Zeitspanne von 01.11.2019 _D_@ Dauer X u e *DﬁE
Netto | Periade 1.250,00 EUR Ust. Mwstl
e [ aonwin [ & Dokument~ Bearbeten~ Ansicht~ Aktionen -
Netto | Gesamt 5.000,00 EUR Sammbbit e
- Basisinformationen
+ Bedingungen Rechnungs-Nr. MAB-19-11-32 Typ Ausgangsrechnung Status Rechnung fertiggestellt
Projekt 049 Entwicklung Benutzeroberflache| Fakturaanschrift 4 MAE Meier Anlagenbau GmbH Fakt
Zeitspanne von |01.10.2019 bis 31,10.2019
Netto 17.000,00 EUR USt. | MwSt-D-19% Brutto 20.230,00 EUR.
Abrechnungsart Festpreis auf Auftragsbasis | Abschiag
Angebot Auftrag| 2019-0011
Bestell-Nr. A41222-7888 Auftragswert 53.930,00 EUR Restaufragswert 10.870,00 EUR.

Ausgangsrechnungssteller | 002 Schaub Peter Rechnungsdatum | 04.11.2019
Bemerkung 1 - .

= Positionen

i~ | Bezeichnung Anzahl  ext. Betrag (Angebotsw Kostenart Vora Bemerkung
] 1 Arbeitspaket 049.1-1 Anforderungskatalog 16:00 2.160,00 EUR  Projektkosten
[] 2| Arbeitspaket 040.1-2 Spezifikation 40:00 5.400,00 EUR | Projekdkosten
] 3 Arbeitspaket 049.2-1 Design 24:00 3.240,00 EUR  Projektkosten
] 4| Arbeitspaket 049.2-2 Mockup 40:00 5:400,00 EUR  Projeltkosten
[l S Budget 049-1 Reisen Hamburg 01:00 800,00 EUR  Reisekosten Pro.

121:00 17.000,00 EUR

Bei Aufwandsprojekten wahlen Sie einfach das abzurechnende Projekt aus und Projec-
tile Ubertragt direkt alle abrechenbaren Leistungen in die Ausgangsrechnung.

Projectile verwaltet auch periodische Rechnungsstellungen mit entsprechenden Rah-
menbedingungen. Dieses Feature kénnen Sie beispielsweise flir Wartungs- und Pflege-
vertrage verwenden und profitieren dabei gleichzeitig durch die Nutzung von Zah-
lungsplanen nach Meilensteinen, Fertigstellungsgraden und freien Terminen. Auf
Wunsch erzeugt Ihnen Projectile zu frei definierbaren Zeitpunkten die Ausgangsrech-
nungen automatisch. Zeitnachweise zur Abrechnung fir Ihre Kunden kénnen ebenfalls
vom System auf Knopfdruck generiert werden.
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3.8 Prozesse (Workflows)

Die Workflow-Engine von Projectile basiert auf OSWorkflow. Mit Hilfe der Workflow-En-
gine werden Ihre projektbezogenen Kernprozesse und Hilfsprozesse systemseitig ab-
gebildet. Im System sind bereits zahlreiche Workflows vorkonfiguriert, die von IThrem
Administrator entsprechend eigener Bedilrfnisse angepasst werden kénnen.

In einigen Unternehmen ist der Wechsel von einem Projektstatus zum ndachsten der
zentrale Workflow zur Steuerung Ihrer Projektabwicklung. Beispielsweise wird nach
der Projektanlage ein Projekt zur Planung freigegeben, dann das Projekt geplant und
Angebote erstellt und im nachsten Schritt das Projekt freigegeben. Diese Statusuber-
gange mit oder ohne Abstimmungen sind in Projectile frei konfigurierbar.

Auch nicht projektbezogene Workflows (Uberpriifung von Zeiterfassung und Kosten,
Abwesenheiten beantragen etc.) kann Ihr Administrator konfigurieren. Dabei stellt
dieser u. a. die Anzahl der Abstimmungsstufen, die Empfanger, Abstimmungsregelun-
gen und die Art der Benachrichtigungen ein.

3.9 Auswertungssystem

Der gesamte Datenbestand liegt zentral im System vor und wird von Projectile fur ein
umfassendes Projektcontrolling gemaB Ihren Selektionskriterien (Projekte, Projektar-
ten, Kunden, Mitarbeitern, Zeitintervallen, etc.) aufbereitet.

In Projectile stehen Ihnen unter anderem folgende Auswertungen zur Verfligung:

« Zeitnachweise, Stundenzettel, Abwesenheitsibersichten, ...

* Plan/Ist-Vergleiche, Gantt-Diagramm, Projektstrukturplan, Meilenstein-Trend-
Analyse, Earned-Value-Analyse, ...

+ Ressourcenauswertungen

* Darstellung der gesamten Ertrags- und Kostenkette vom Angebot Uber Budgets
sowie den tatsachlichen Kosten bis zu abrechenbaren Leistungen, gestellten
Rechnungen und (noch offenen) Zahlungsstromen.

Die Zeitnachweise Ihrer mitarbeiter- und projektbezogenen Auswertungen liefern Ih-
nen in allen laufenden Projekten einen aktuellen Uberblick Ihrer Mitarbeiterzuordnung.
Daruber lassen sich Summen- und Einzelzeitnachweise erzeugen und mit einer licken-
losen Dokumentation aller internen Zeiten und erbrachter Leistungen aus Ihrer Pro-
jektarbeit darstellen.
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Schaub, Peter Personalnummer = 002 I,
Daum | Wochentag | Zsiten befispakeADwWesenhelt Pl ftszaih] | Ist-Arbeniszei[n] | Differenz]n] | Bemerkung -
Gesamt | Gesamt | Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt | Gesamt
01.11.2019 [Fr 09:15-12.45 001 - Custom 001.2-2 Custom: Gemerkung 1 Status in [ Ende [Anzahi | Pausen | Netio-Stunden | Soll-Stunden | Differenz Tag | Difieren Monat
13151815 016 - 016 2-1 Bemerkung 2 Anwesend | 09:15 [1245| 350
00 150 Anwesend | 13:15_[18:15] 5,00] 050 550 200 450 150
02112019 5a 0.00 0.00 Fiel 0.00
0311201950 0.00 0,00 Frei 0.00
04112019 ﬁu 05301230 | 045 - erstellen | 045 1-3 Pllichtenneft erstelien Bemerkung 3 Anwesend | 09:30 .00
1330-1915 046 - 3 04612 Bemerkung 4 Anwesend | 13:30 .75 1,00 875 800 075 525
800 075] Anwesend | 09:00 25
05112019 | OF 0900-12 15 | 045 - Phichienheh erstellen | 045 1-3 Plichienheft erstellen Bemerkung & Anwesand | 13:00 35
13.00-15 15 045 - Konze, ache 12 Kor Bemerkung & Anwesend | 1515 50| 075 800 800 0,00 575
[ 15151745 045 - Plichienheft erstellen | 045 1-3 Plichtenhet erstelien Bemerkung 7 i [Urlaub 00 0.00 8.00 8.00 0.00 5%
8,00 000 Anwesend [ 08:00 [12.00| 4.00
06112018 Urlaub Anwesend [ 1300 | 1800 500] 1,00 500 800 100 525
800 0,00 Anwesend | 0900 [1230] 350
07.11.2019 | Do 08.00-12 00 049 - Plichienhefl 049,13 Pilichienhaft Bemerkung & Anwesend [ 13:15 | 1600 475|075 825 400 i% 0,50
13.00-18 00 | 046 - Konzeptgespache 6 1-2 Konzeplgespache Bemerkung §
. - S - 200 1001 __ 50501 40,00/ 1050
08112019 | Fr 0910012 30| 049 - P [0 htanhafl Bem
13:15-18:00 049 - Testen 04924 Testen Bemerkung 11 Racbesit ;
e
Summa 4000] E 1050] 2 ¢
Auswertung fur Zeitperiode: 01.11.2019 - 08.11.2019 e nac e
Sal-Stunden 40,00
Ist-Stunden 5050
Saldo 1050 [Abeitspaket Projekt Mitarbeiter Tatigkeit Ist[h] [Ist-Beginn | IstEnde
Urlaisb 800 (1) -2 Cuslomizirl\g 01.2 Anpassungen 002 Schaub Peter | Programmierung - XML | 3,50 [ 01.11.2019 | 01.11.2019
1,00 Tag(e) -1 Konfiguration 16.2 Anpassungen 002 Schaub Peter | Support d = 1.
Krankheltsta 000 ¢h 145.1-3 Pflichtenheft erstellen | 045.1 Planung 002 Schaub Peter | Beratung
iplail e ‘T:’g(e] 146.1-2 Konzeplgespache 46.1 Planung 002 Schaub Peter | Beratung
149 1-3 Pflichtenheft 49 1 Planungsphase 002 Schaub Peter | Beratung
zum Stichtag 01.11.2013 149.2-4 Testen 49 2 Umsetzungsphase | 002 Schaub Peter | Testen
Gleitzeitsaldo (al) 40,00 —
Resturlaub (al): 7.50 Tag(e)
Stichtag 08.11.2015
Gleitzaitsaldo (neuy 50,50 (h) i
Reaturlaub (neu) 6.50 Tag(e) Einzelna
Resturlaub {bis Jahrssende 2019): 0.0 Tag(e) Datum Aufwand | Projekt Arbeitspaket Tatigkeit Mitarbeiter emerkur
X -2 Anpassungen 001.2-2 Customizing Programmierung - XML | 002 Schaub Peter | Bemerkung 1
2 Anpassungen . 2-1 Konfiguration upport 002 Schaub P lemerkung 2
| ( -1 Planung -3 Pflichtenheft erstellen | Beratun 002 Schaub Peter | Bemerkung 3
11 15 .1 Planung -2 Konzeptgespache eratung 002 Schaub Peter | Bemerkung 4
05112019 .25 lanung 1-3 Plichtenheft erstellen | Beratung 002 Schaub Peter | Bemerkung 5
05.11.2019 25 Planung 46.1-2 Konzeptgespache eratung 002 Schaub Peter | Bemerkung 6
05.11.2019 .50 | 045.1 Planung 45.1-3 Plichtenheft erstellen | Beratung 002 Schaub Peter | Bemerkung 7
07.11.2019 .00 | 046.1 Planung 46.1-2 Konzeptgespéche eratung 002 Schaub Peter | Bemerkung 9
07.11.2019 4,00 [049.1 Planungsphase | 049.1-3 Pflichtenheft eratung 002 Schaub Peter | Bemerkung 8
08.11.2019 50 | 049.1 Planungsphase 49.1-3 Pilichtenheft eratung 002 Schaub Peter | Bemerkung 10
08112019 4,75 | 049 2 Umsetzungsphase | 049.2-4 Testen esten 002 Schaub Peter | Bemerkung 11
42,50

Diverse Analysen zum jeweiligen Projektverlauf und Arbeitspaket (beispielsweise:
Plan/Ist-Vergleiche, Gantt-Diagramme, Projektstrukturplane, Meilenstein-Trend-Analy-
sen) erhalten Sie Uber die Projektauswertung.

P —
Gantt-Diagramm
2020 I
November = anuar I
oche 48 oche 49 [Wlo ¢ he 50 Woehe 52 oche 2 (Woche 4
49 einer neuen
49.1 Planungsphase laktiv
043.1-1 Anforderungskatalog eendet|
049.1-2 Pflichtenheft eendet| FPESD.. SEEEE.........
049.1-2 Plichtenhen eendet R [ [ ]
043.1-A Abnahme der Planung 20.11.2019
149.2 Umsetzungsphase jaktiv P
043.2-1 Design laun
049.2-2 Mockup llauft
049.2-3 Entwicklung laut fi [ [ []
043.2-7 Entwicklung lauft
043.2-6 Entwicklung laut
049.2-4 Testen Iauft | | e
049.2-5 Dokumentation laun FII
043.2-4 23.01.2020
Arbeitspakete Plan/Ist
Projekt Arbeitspaket Mitarbeiter Status Plan-Beginn | Plan-Ende | Ist-Ende Plan [h] | Ist [h] | Differenz [h] | Rest [h]
049.1 Pl ph 049.1-1 Anforderungskatalog | 008 Jansen Olivia 04.11.2019 | 06.11.2019 16,00 18,00 -2,00 0,00
049.1 Planungsph 049.1-2 Pflichtenheft 004 Schmidt Norbert |in Arbeit 07.11.2019 18.11.2019 34,25 10,00 24,25] 30,00
049.1 Pi gsph 049.1-3 Pflichtenheft 002 Schaub Peter erledigt 07.11.2019|18.11.2019 | 12.11.2019 8,00, 7.50 0,50 0,00
049.2 Umsetzungsy 049.2-1 Design 015 Schrdder Oliver | geplant 02.12.2019 | 10.12.2019 1,45| 0,00 1,45 24,00
049.2 Umsetzungsphase | 049.2-2 Mockup 015 Schréder Oliver | geplant 11.12.2019(17.12.2019 40,00] 0,00 40,00 40,00
049.2 Umsetzungsp 049.2-3 Entwicklung 002 Schaub Peter geplant 18.12.2019 | 13.01.2020 40,00| 0,00 40,00 40,00
049.2 Umsetzungsph 049.2-6 Entwicklung 009 Behn Frank geplant 23.12.2019 | 13.01.2020 40,00 0,00 40,00 40,00
049.2 Umsetzungsphase | 049.2-7 Entwicklung 013 Klaube Ute geplant 18.12.2019 | 08.01.2020 40,00, 0,00 40,00| 40,00
049.2 Umsetzungsph 049.2-4 Testen 002 Schaub Peter in Arbeit 14.01.2020 | 20.01.2020 32,00 4,75 27,25 19,00
049.2 Umsetzungsphase | 049.2-5 Dok ation 014 Meier Paula in Arbeit 14.01.2020 15.01.2020 16,00| 6,00 10,00 12,00
267,70| 46,25 221,45 245,00

Die Earned-Value-Analyse listet flr ein Projekt Uber beliebige Perioden die Plan- und
Ist-Aufwande sowie den Fertigstellungsgrad auf. Der Earned-Value liefert Ihnen Aussa-
gen Uber die geleistete Arbeit im Vergleich zu Ihren geplanten und erbrachten Auf-
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wanden.

Earned Value Eamed Value

erzeugt von 002 Schaub Peter. 13.11.2019 18:29:03 "

13082019 - 10.11.2019 = RSB s
£ - s

[Plan T soll o] [Antsilin % Gesamt__| Gesamt 33119 [34/19 [35119 [36/19 [37/19_|38/19_|39/19_|40119 |41/19 |42119 |43119 |44/19 45119 =

001 EPM| 0,00 0.00] 0,00] 0,00 0,00 0,00 000 000 000] 000 000 000 =il ,

001.1 Planung 2941 80.00] 22.00( 35.78) 22.22 0.00 000 000[ 000] 000] 000[ 000 = ;

0012 5588, 152,00 0.00[ 0,00 0.00[ 12,00 000 000 000 000 o000[ o000 =

0013 Testbeirieb 1471 20,00 0,00 0.00[ 0,00 0,00 320] 400] 400] 400] 400 400 =

Summe 100,00 272,00 22.00] 35.78] 22.22 12.00 3200 _400] 400 400 400 400 =

kumuliert| 22,00] 57.78| 80,00 92,00 252,00 256,00 260,00 264.00] 268.00] 27200 §f _ s #

o

Ist und Rest [h] ichung vom "

|oo1 EPM| 0,00 0.00] 0,00] 000 000 v00| o000 o0oo| o0o0] o000 000 ooo| o000 000 000 o

001.1 Planung 5250 17.50] 000] 000] 000 0,00 000] 000| 200 500 000 000 250 000 800 w 4

0012 -131.50 2050] 0,00 0.00] 000 000 000 300 000 800 000 000 600 350 0.0 = o

0013 Testbelrieb 3350 650] 000] 000[ 000] 000 000] 000 000 000 000 000 650 000] 0,00 o x

Summe 22150 4450 0,00 0.00[ 000[ 000[ 000] 300 200[ 1300 000 000] 1500] 350 800 el i

kumulient| 0.00] 0.00[ 0,00 0.00] 000] 300 500 1800 1800 18.00] 3300] 3650 4450 = i

= e
o

Fortschrit [%] __|Stawus R T

|001 Einfiuhrung EPM geplant 0.00] 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0,00 000 000

001.1 Planung in Arbeit 1724] 000 000 000 o0 o000 o0oo| 112 292 o0o0| uoo| 108 1033 179

0012 in Arbeit 341] 0.00] 0.00 000 0.00] 000 050/ 000 149 000 000 076 066 0.0

001.3 Testbetrieb in Arbeit 1287 0.00[ 0.00] 000 0.00] 000 000 000 000 000 000 1287 000 000

|E [h]  |Status ,

001 Einfiihrung EPM geplant 0.00] 0.00] 000 000 0.00] o000 o000] 000] 000 000 o000 000 000 000

001.1 Planung in Arbeit < Plan 1379] 0,.00[ 000 000 000 000] o000 030 234 000 000 ‘

0012 in Arbeit < Plan 519 0.00] 0.00 000 000 000] 076 080 227 000 000

10013 Testbetrieb in Arbeit < Plan 515 0,00] 000 000 000 000] 000 090 000 000 000 1 0,00) —

|Summe in Arbeit < Plan 2413 00| 000 0vo[ 000[ o000] o076 090 461 000 o000 718] 927 144 2

! kumullel(! 0.00[ 0.00[ 0.00[ 0.00 o.oo! 0.76] 166 627 627 a‘zrl 1343l n.‘!o! 24,13

JiEjdgdang umsaB R aINEY

Te  wne  mne  aene T mns mns s 4 one ane  swm s

[= paiehuns T+ s Soige* pmetans e |

Die Ressourcenauswertungen in Projectile geben Ihnen einen aktuellen Uberblick tiber
die Auslastung Ihrer Mitarbeiter (Uber- und Unterlast) unter der Beriicksichtigung aller
geplanten und laufenden Projekte und den geplanten Abwesenheiten der Mitarbeiter.

‘Auslastungsiibersicht Il

iovarber

H
£
i

fasache 20 che £ ") [ricche &

)
004 Sohrrict Neebert = s —— e —

041.1.3 Pfichterhart artellen

-
= == — e — == = ==
-
mera — -
925 obranision -—
Frogrameienng - sa
15 ehvir v = - =
— :
o2 b Kapazitatenauswertung II: 18.11.2018 - 26.01.2020
oy —— —— = (Alle Werte in %)
[ Tatigkeit tarbei Frojekt [KW 47 KWV 48]KW 45]KW 50 KW 51[KW 52]KW 1]KW 2 [KW3 [KWw4 |
1013 g — - ‘ T
16113 dhissage — — — — —
026,13 Prchenan st Beratung 004 Schmidt Norbert|041.1 Planung akiiv 30.77) 30.77| 18.46] 000 000 0,00 0.00
311 Vonvotaurpta — -
i — — 045 i akiiv 353 353 353 353 353 353 359
> — | t— — 046.1 Planung aktlv 6143] 16.72| 0,00 000 000 0,00] 0.00
Foras iche Loat el = o
912 ot | 055.1 passiv 40,00] 31.25| 3125 3125 625 0,00 0.00
12 i — 532 passiv 0.00] 10,00 20.00] 0.00] 000 0,00 0.00
FIREY e " | Summe 135,73 92.27| 7324] 3478] 978 353) 353
513 Prietnen rasten — —
55.1-Z Konzepegesp i b ol ok _‘
113 Pcatat st = — 008 Jansen Olivia__|045.2 akiiv 0,00 0,00] 30,00 000 000 0,00 0.00] 000 000 0,00
i gt 0541 Planung akiiv 0,00 0,00 0,00] 0,00/100,00[100,00[71.43] 0,00 0,00 0,00
e === Summe 0,00] 0,00] 30,00] 0.00/100,00[100,00[71.43] 0,00 0,00 0.00
== -
— — —
=] - Java|015 Schroder Oliver |049.2 akiiv 0,00 0,00 364 60,00 4000 0,00 0.00] 0,00 0,00 0,00
— 0542 aktiv 0,00] 0,00 0,00] 000 000 0,003636/100,00]100,00[100,00
—— 392 Umsetzung aktiv 0,00 80,00] 60,00/ 40,00 000 000/ 000 000 000 000
—— E— Summe 0,00 80,00] 63,64[100,00] 40,00| 0,00|36.36100,00/100,00[ 100,00
<keine Tatigkelt> “Beratung 016.1 Planung Vorleistung 546) 546 546) 546 546 546 156 000 000 0.00
051.1 Planung passiv 2952 952 000] 000 000 0.00] 0,00 0.0 0.00] 0.00
36 Festpreis passiv 314] 314 3.14] 314 314 3.34] 1.35] 000 0,00] 0.00
401 Planung passiv 1425 000] 0,00] 000] 000 000 000] 000 000 0,00
431 Planung passiv 1722 1389] 556 000] 000 000 000 000 000 0,00
441 Planung passiv 19,05 0.00] 0,00] 0.00] 000 000 0.00[ 000 000 0,00
53.1 Planung passiv 1952 2381] 0,00] 0.00] 000 000 0.00[ 000 000 0,00
55.1 Planung passiv 1952 2381 0,00 000] 000 000 0,00 000 000 0,00
Summe 127.74] 79,64] 14.16] 661] 861 861 291 000 0,00 0,00
[ 1 [ 1
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Ein wirkungsvolles Instrument bietet Ihnen die Finanzauswertung. Verschaffen Sie
sich damit rasch einen Uberblick Ihrer gesamten Kostenkette vom Angebot und ge-
plantem Budget, Uber die aktuellen Kosten bis hin zum Rechnungsertrag und den
kompletten Zahlungsstromen.

Kostenauswertung
Kosteniibersicht
Projekt Ki I Budget [€] ] Istk [€1] Differenz [€]
001 Einfhrung EPM
Arbeitskosten 15.684.00 266250( 13.02150
Reisekosten 2.000.00 716,00 1.284.00
Projektkosten 120.00 3512,00] -339200
F dleist 0.00 1.600.00f -160000
Summe 17.804,00 8.490.50 931350
049 Entwicklung Benutzeroberflache
Arbeitskosten 18.800. 4.263.75| 14.536.2
Fremdleistungen | 3.000. 3.000,00 E
Lizenzen 13.500, 4.500,00 9.000,
Reisekosten 2.000, 187,00 81,_‘
Summe 3730000 12950,75| 2434925
Alle Projekie
Arbeitsk 3448400 692625] 2755775
Fremdlei g 3.000,00 460000 -160000
Lizenzen 13.500,00 4.500,00 9.000,00
Projektkosten 120,00 351200 -3.39200
Reisek 4.000,00 1.903,00 2.097,00
Summe 55.104.00] 21.44125| 33.662.75
- =
Fakturierte Aufwinde (Projekte)
Projekt Kunde Projektmanager Geplant [h] | Beauftragt [h] | Erfasst [h] | Abrechenbar [h] | Abgerechnet [h
| 001 Einfuhrung EPM SG Schafer AG 002 Schaub Peter 272,00 272,00 445 4450 i
004 Einfuhrung Bankensteuerung CS Consult Systeme AG 002 Schaub Peter 319,00 319,00 427 4275
007 Entwicklung Modul B CS Consult Systeme AG 005 Abel Susanne 134,00 132,00 8.2 8.25 Y
016 Systemeinfuhrung Modul N CS Consult Systeme AG 002 Schaub Peter 252,00 236,00 13.00 13,00 5,00
021 Entwicklung Modul P1 CS Consult Systeme AG 002 Schaub Peter 768,00 400,00 4.00 5,00 0,00]
038 Systemeinfuhrung AB Autobau AG 002 Schaub Peter 252,00 252,00 3,00 3.00 200,
041 Systemeinfuhrung AB Autobau AG 002 Schaub Peter 244,00 272,00 13,00 14,00 124,
045 Implementierung bei CS CS Consult Systeme AG 008 Jansen Olivia 252,00 252,00 55,02 56.77 120,
046 Systemeinfuhrung AB Maschinenbau GmbH 002 Schaub Peter 296,00 332,00 34.00 37.00 0.00
049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberflache | MAB Meier Anlagenbau GmbH | 004 Schmidt Norbert 296,00 304,00 46.25 47.00 256,00
054 Testprojekt AB Maschinenbau GmbH 002 Schaub Peter 424,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3.509,00 2771000 26377 271.27 705,00

4 Darf es noch ein bisschen mehr sein?
Optionale Module

Neben den in Abschnitt 3 beschriebenen Modulen, stehen weitere optionale Module zur
Verfugung: Das Ticketmanagement (Ticketsystem inkl. Kanban-Board), das Group-
ware-Modul (Dokument- und Kalenderverwaltung), der integrierter Reportgenerator
(inkl. Dashboard-Builder) und Module flir das Risiko- und Wissensmanagement.

4.1 Ticketsystem mit Kanban-Board

Das ,Ticketmanagement" besteht aus Produktbeschreibungen, Tickets (Anderungsan-
trége), Anforderungslisten, Ubersichten und dem Kanban-Board.

Dieses Modul ermdéglicht die Definition von Produkt- und/oder Dienstleistungsstruktu-
ren und die Méglichkeit, Tickets fiir Fehler oder Verdnderungen zuzuordnen. Alle Ande-
rungen am Produkt oder Ticket kénnen Sie versionieren und direkt Projekten und/oder
Arbeitspaketen zuordnen.
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3¢ (35 dnd 32 #1093: adC it T
iz g Dokument - Bearbeten =  Ansicht ~  Rilckverweise »  Aktionen
| | Sonstiges \

= Basisinformationen
Nr. 32

21093: Erweiterung Modul C

der SAP-

Name

In Arbeit

FLund CO, neue und

21036

Katrin Damler 5.5h/ 22h

Frauke Ehmke

#1087: Anpassungen Modul &

m/snl

21089: Anpassungen Modul C

Frauice Ehmie

Sh/8h I

Auftraggeber | CS CONSULT GmbH

= Ansprechpartner Nzhl Lisa

— Il | #1093: Erweiterung Modul C
~ | | Katrin Damier oh/ 16h

Freigabe durch | Nahl Lisa Medium | E-Mail
Projekt 233 einfubrung Projectile <
Arbeitspakete
[] s~ Arbeitspaket-Nr, | Mitarbeiter  Bezeichnung ¥ Plan-Beginn Plan-Ende
. e
- = Entwickler
[+
[ §h~  vomame Name = Telefon Mobil
B 1/ Peter Hies e K
o 1| Martin Freund
o Sd & @&
P— Name Auftraggeber Status Planaufirand Istaufwand | Standard T¥p
parautwand [ 16:00] 200 il AT 1 #1068: Anpassungen Modul B AB Maschinenbau GmbH _ 16:00 00:00 | Nein Erweiterung
- 7] 2 #1093: Enweiterung Modul C CS Consult Systeme AG Zur Entwicklung freig... 16:00 00:00 | Nein Fehler
O0:00] o000t 3| #1087: Anpassungen Modul A Consult Software GmbH Zur Entwicklung freig... 05:00 00:00 Ja Fehler
St D I ] 4 21093: Fehler Modul A €3 Consult Systeme AG In Bearbeitung 24:00 05:00 | Ja Supportfall
i S Fahlarategoria | 5| #1089: Anpassungen Modul C | Consult Software GmbH In Bearbeitung 08:00 05:00 | Nein Fehler
6 #1036: Erweiterung Modul A CS Consult Systeme AG In Bearbeitung 22:00 05:30  Nein Fehler
] 7| *1106: Fehler Modul B CS Consult Systeme AG Entwicklung abgesch... 13:00 1400 | Ja Erweiterung
8| #1078: Anpassungen Modul B | Consult Software GmbH Wird getestet 24:00 03:00 | Nein Fehler
128:00 32:30

Bei der Anlage der Tickets werden dann optional die Verantwortlichen und durchfiih-
renden Mitarbeiter benachrichtigt. Der entsprechende Workflow fiir das Anderungsma-
nagement kann im System hinterlegt werden. Die Statuswechsel der Tickets (bspw.
von ,In Arbeit" auf ,Testen" sind frei konfigurierbar) und kénnen direkt im Ticket oder
Kanban-Board vorgenommen werden.

4.2 Groupware: Flyer und Teamkalender

Mit Hilfe der integrierten ,Dokumentenverwaltung Flyer" in Projectile kédnnen Sie auf
dem Webserver Verzeichnisstrukturen erstellen sowie Dateien abgelegen und verwal-
ten. Die Dokumentenverwaltung beinhaltet persénliche Ordner und Projektordner. Die-
se Ordnerstrukturen unterliegen dem Berechtigungssystem vollstandig.

Der Flyer kann aus jeder Maske in Projectile aufgerufen werden. Wenn noch keine Do-
kumente hinterlegt sind, 6ffnet sich der Flyer ohne zugeordnete Dateien. Die Funktio-
nalitat ,Upload" offnet einen Dialog um externe Dokumente (Office-Dateien, PDFs,
Mails, ...) auszuwahlen oder die Daten werden mit Drag & Drop in den Flyer verscho-
ben. Diese externen Dokumente werden auf den Webserver kopiert, versioniert und
verwaltet.
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X [@ Projekt 049 Entwicklung Benutzeroberflache D=

=R @ [, b L Ip g Dokument~ Bearbeiten~ Ansicht- Riickverweise~ Aktionen -

Stammblatt | Beteiligte | Antrag | Portfolio | Risikobewertung | Status | Logbuch | Kennzahlen | Budget | Auftrag & Finanzen
- Basisinformationen
Projekt-Nr. 049 Status | aktiv
- " =
Bezeichnung Entwicklung Benutzeroberfiache ) Ordner 67 Projekt 048 Entwicklung Benutzeroberflache. g
Inhaltsbeschreibung | Neue Benutzeroberflache fiir Projectile inkl. Erwet im D Builds
Titel GroBe Datum Benutzar Komm:
Plan-Beginn 04.11.2019 ® [ Plan-Ende | 23.01.2020 ®
RN
Bemerkung ka’
Dateien hierhin
ziehen
|~ Ordner 67 Projekt 049 Entwicklung Benutzeroberflache
— Datelen durchsuchen
Titel GroBe  Datum Benutzer Kommentar
/fL‘ [ Hilfe-07-Zeiterfassung. Heule 002 Schaub PH/E y
b b Bewertungen.pdf 20123 Pete
Dateien hierhin
ziehen [ Hife-05-Angebot, Aufirag, 375 Heute 002 Schaub LEIB
Freigabe.pdf 20123 Pee
‘ Dateien durchsuchen | [ Hiffe-04-Projekipianung pd 162 Heute 002 Schaub *828
B 201 Peter
[ Kostenloses Whitepaper fur das 162 Heut 002 Schaub PEIE
e S Freelanc...eml (@ 201206 Pete
Diverse Materialen|
4

Der Gruppenterminkalender (,Teamkalender") verwaltet projektrelevante Termine
(Meilensteine, externe und interne Termine, Projektaktionen) und personenbezogene
Termine (Abwesenheiten wie Urlaub und Krankheit, Feiertage, allgemeine

Aktionen, ...). Der Kalender kann fir den Benutzer, die Gruppe (beispielsweise Unit)
oder alle Mitarbeiter flir beliebige Zeitraume geédffnet werden. Wenn eine entsprechen-
de Berechtigung vorliegt, kénnen Sie Termine nicht nur einsehen, sondern auch anle-
gen und andern.

< Fr, 22.11.2019 kW47 8 00 OF & ¢ ©rmerrack @ verrieb [ mpm [ kpsT [ Ausl Suchen... D . |
“ Il X ™ Team-Kalender T =
| Administration “ || 2 || Teamansicht v [ 2u| 4 Heute b | 4 Monat |~ | b [002Schaub Peter |~ | Erweiterte Auswahl Find... |
S
i 3 cen Tag | 002 Schaub Peter 005 Abel Susanne 001 Janke Lars 015 Schrider Oliver 004 Schmidt Nerbert 006 Damler Katrin
4 8 personal
&|persona : K46 = 110:00 - 16:30 & 10:00 - 16:30 7| Wiedervorlage | (=5 /10:00 - 16:30 Abwesend =5[14:00 -
& Mitarbeiter @ Mo Kickoff-Meeting Kickoff-Meating Angebot: - Kickoff-Meeting Kundenpflege: -
1111, Dortmind Dortmind Sander Peter Dortmind Jansen Martina
£ Mitarbeitervertrige
Entwurf der
- Abwesenheitserfassung fir... B Kostenarten
[
Zeitkonten {Buch d An... N
J Zeitkonten (Buchen un, : Di & Wiedervorlage ¢ Abwesend fisy Abnah
% Organisationsstruktur ® 1211 Angebat: - Anpassungen
. Jansen Martina
£, Tatigkeiten *®
Wi -
[iL Stundesatzkdpfe * 131_11. :;m:f:age Abwesend
[/, Stundensdtze
Do Fs% Abnahme des & 15:00
& fillly Auswertungen 1411, Testsystems Auftragseingang:
» I_=| Abfragen - Jansen Martina
[ zeiterfassung sperran Fr LA 10:00 - 13:00 = 10:30 w4 10:00 - 13:00
< s 15.11. ||" |schnittstellen- = Auftragseingang: " Schnittstellen-
| @ Projektmanagement Workshop - Sander Peter Workshop
| b /& Einkauf und Beschaffung sa
[ 9% Angebote und Auftrige 16.11,
S S5
[ {7 Erfassung 1;_11
' b €] Faktura KWid7,
Mo -

[+ i@ Ticketmanagement -

049 Entwick .. chaffung  Ticketman.

Feiertage, Abwesenheiten, Meilensteine und offene Aktionen werden aus den entspre-
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chenden Erfassungsdaten des Systems selbstverstandlich automatisch lGbertragen und
Sie kdnnen Termine frei definieren.

4.3 Reportgenerator

Der optional integrierte Reportgenerator ermdglicht Ihnen zusatzlich zur Standardaus-
wertung Ihren Datenbestand komfortabel und flexibel zu analysieren. Er beinhaltet ei-
nen Abfragemanager, den Report-Designer und den Dashboard-Builder.

X 4 Profi-suche DR
B @& &[5 [$P/[X sbfrage starten | Auswahl O~

- Abfrage
Name 10S - Kundenprajekte (Report)

Beschreibung

Abfrage Projekt : Oberprojekt = "™ AND ‘ext. Auftrag’ = "1” AND ( Status = "zkt" OR Status = "Vorleistung™ ) and | [&
Auftraggeber = $Kunde Sort ‘Projekt-Nr." A

X | Report-Designer IDS - Projekte 1 Projektiibersicht (extern, aktiv)
= & B (g $P Dokument~ Bearbeiten - Aktionen v
in | Layout | | €5V | x15 | OpenoOffice | Diagramm || Sonstiges

Nachschiagen Dokumenttypen Dokument-Felder
r = " = Name | IDS - Projekte 1 Titel | Projektibersicht (extern, aktiv)
Projekt =B [Projekt-ir, =/

Spalten
= Report

Report [1os - Projekte 1 <8 [ L~ Daten Diagramm
r
Format st s Feldname Formula Aggregatfunktion = Grup Seite Sicht
Parameter anzeigen il - keine BB
Kennzzhiparameter anzeigen L] - keine
- keine
- keine
- keine
- keine
- keine

- Summe

=4

I | Projekt-Nr,

™

i | Bezeichnung

::  Auftraggeber Kunde

i | Unit

Projektmanager

Plan-Beginn

Plan-Ende

Planaufwand *

Istaufwand *

(Formel) Planaufwand - I...
Erwarteter_Res...

5 | (Formel) ( Planaufwand -
=z | fakturierbarer_..

i | fakturierter Auf -

s aff | Istkosten

Plan [h]

Ist [h]
Differenz [h]
Rest [h]

ORF [h]
Fakturierbar [h]
Fakturiert [h]

- Summe
- Summe
- Summe
- Summe
- Summe

- Summe

1 e )
@HHHEE!!H!HHHHH%

OoOoOCOoOoOoocOoOoOoOoOEO
EESEEEEEEEOOEEE

L1 o

- Summe

Der Abfragemanager verwaltet die bestehenden Abfragen im System und ermdéglicht
die Definition von Abfragen (vereinfachtes SQL) inklusive der Verwendung von Varia-
blen und Parametern.

Der Report-Designer bereitet diese Abfragen dann auf. Hier wahlen Sie u. a. Spalten
(auch Uber mehrere Tabellen), die Sie sortieren, benennen, berechnen und aus beste-
henden Informationen bearbeiten und nutzen die verschiedenen Aggregatfunktionen.
Dariber nehmen Sie sich Gruppierungen mit und ohne Zwischensummen vor, passen
Ihr Reportlayout an oder konfigurieren Ihre graphischen Auswertungen. Der Report-
Designer erstellt Ihnen auch unter Verwendung von Kennzahlen, Gesamtwerte, Werte
zu beliebigen Zeitpunkten und Perioden.

Der Dashboard-Builder ist im Report-Designer integriert und ermdglicht die Erstellung
von Dashboards mit wenigen Klicks. Sie bestimmen einfach die Achsen und wahlen die
Auswertungen flir das Dashboard aus.
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< Fr, 22112019 Kwa7 2 002 schabpeter D () IERRCRE TR oo w 6 kP1sT 8 Ausl 1 (B Ausl 11 Ausl, 11 5“"‘*””- Kanban
X [ig] Portal MPM B —

Projektiibersicht

(=1 Bl Projektiibersicht (extern, aktiv) | (@
] Projekt- Bezeichnung Kunde Plan-Begnn  Plan-ende  Plan[n]  Ist[h]  Dffersnz[h] Rest[h] ORF[h] | Isthosten '
[ <] BT 401300 311,77 370123 3.19598 505,25 5673028  513.653,44 92.796,14 104.645,92 409.007,5. ~
] 2 001  Einfuhrung EPM SG Schafer AG 13.08.2019  08.04.2020 27200 | 4450 22750 185,00 4250 11.138,50 43.779,61 15.495,80 0,00 437796
] 3 004  Einfiihrung Bankensteu . | CS Consult Systeme .. | 13.08.2019 | 26.10.2019 31900 @7 7625 24275 33,50 296000 4401331 6.886,60 0,00 44,0133
F] 4 007 | Eniwicklung Modul B CS Consuk Systeme .. | 13.08.2019 | 04.01.2020 13400 825 12575 14200 -1625 000 4424506 1.329,00 200 25500 -
E] s o6 Systemeinfuhrung Mod... | CS Consult Systeme 28.08.2019 | 31.12.2020 W -t:ﬁa
O s o Entwicklung Modul P1 CS Consult Systeme 18.09.2019  31.12.2022 1
] 7 038 | Systemeinfihrung A8 Autobau AG 16102019 | 16.12.2019 Angebotswert [EUR] 200000
] 8 041 | Systemeinfihrung A8 Autobau AG 21102009 | 31122019 —— 175000
F] 9 045 | Implementerung bei C5 | CS Consult Systeme .. | 18.09.2019 | 10.01.2020
[ 10 046  Systemeinfubrung 4B Maschinenbau G.. | 12.11.2019 | 17.03.2020 Fokirertora Unes [0 108
] 11 049 | Entwicklung Benutzero.. | MA Meier Anlagenb... | 04.11.2019  23.01.2020 Rechnungswert [EUR] 1200
] 12 054  Testprojekt AB Maschinenbau G.. | 13.11.2019 | 25.03.2020 100000 |
] 13 057  Systemeinfihrung P1 AB Maschinenbau G 14112019 | 31.01.2020 - ’7 | ’_‘ . ‘ ‘
1 1a nga  cueramasin Fiihrumn AR itnhan 45 1R 11 2019 21 01 2090
: | - n \
25000 -
0 : : : :
001 004 o7 016 e 038 041 045 ' 046 08 04 057 059
&2 [Fiter
[F]| | Projeke-tir. Bezelchnung Aufuraggeber Angebotswert  Auftragswert | Fakdurierbarer | Rechnungswart
@ 1o Enfuhrung £ G schafer AG 4631961 w7796 154958 00 - 2
(@ 2 oot Enfuhrung Bonkensteu . CS Consuh System 5576835 4401331 6.836,60 00 %
1] 3007 Entwicklung Modul B €S Consult System... 4711724 44.245,06 132900 (13
| 1 4 06 Systemeinfishrung Modu_.. | CS Consult System... 2412 29.656,68 249417 1.000,0
0 s|on Entwickng Modul PL | CS Cansul System 120.467,12 .18 80545 00
@ s om Systemeinfihrung 48 Autobau AG 37.87636 5223412 Wy BT
B 7[en Systemeinfahrung B Autobeu AG 36.006,68 600658 | 33647 173118 2ol
|1 8 0ss Implementerung bei CS | CS Cansut System 5273004 27004 | 2432464 149236 b
B o|ve Systemeinfunrung A8 Maschinerbsu s sus22 | 5544 0
‘_ 10 09 Entwicklung Benutzerab... .HAB HEMM 1 67.730,00 53.930,00 22.952,00 | 43.060,0 . ert [EUR]:
O] 11] 054 Testorajekt 48 Maschinenbau .. 67.097,20 0,00 4.018,00 o z
(RIEEIET2 Systemeinfahrung P1 | AB Maschinentbeu . 4078412 38.206.68 000 o 001 04 0@ 09

Als Ausgabeformat stehen Ihnen CHART (fir graphische Auswertungen), CSV (flr
Schnittstellen), DASHBOARD, EDIT (zum Editieren von Stammdaten), HTML, LIST
(Listenansicht innerhalb von Projectile), PDF, RTF (Standardformat flr Textverarbei-
tungen), XLS und XLSX (MS EXCEL) und XML zur Verfigung.

4.4 Risikomanagement

~Das groBte Risiko ist es, keine Risiken einzugehen™ - trotzdem sollten Sie ihre Risiken
im Blick haben. Neben den Basis-Varianten fir das Projektrisikomanagement kénnen
Sie auch das Modul ,Risikomanagement" verwenden. Hier kénnen Sie Risiken und
Chancen verwalten (Situationsmanagement). Diese Situationen kénnen Sie nicht nur
Projekten, sondern auch Organisationseinheiten, Portfolios und Programmen zuord-
nen.

Sie kénnen jedem Risiko beliebig viele Indikatoren zuordnen und flr die Indikatoren
kdnnen beliebig viele (Gegen-)MaBnahmen erfasst und Uberwacht werden. Dadurch
kdénnen Sie den Status der MaBnahmen im Auswertungssystem permanent abfragen.

Flar die Risiken kdnnen Sie Schatzungen bezlglich der Eintrittswahrscheinlichkeit und
der Schwere des Risikos hinterlegen und auswerten.
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X Risiko 4 Termin D=

(= (@ & | Dokument~ Bearbeiten~ Ansicht~
= Basisinformationen
Nummer |4 Name Termin |
Bezeichnung  Termine stark gefshrdet ‘

Riskotyp Ereignis bt Gruppe | Projekt-Risiko v
= Zuweisung
Projekt 049 Entwicklung Benutzeroberfia = Unit | Abteilung A -
Programm | 00001 Entwicklung "System A" = | Portfolio
~ Sonstiges
Riskomanager | [[] 4G}~ | Name « Vomame
il 1| Schmidt Norbert
Risikobeitrage G~ | Name Bezeichnung
] 1 Server nicht einsatzhereit Server nicht sinsatzbereit, Wechsel auf Hoster in Karlsruhe initiiert
B 2| Lieferant hi Lieferant i initiiert aber noch kein Abschluss
3| Folgetermine verzdgert mit falschen Annah lgetermine verzbgert
®
Riskoberichte  [7] {3~ Berichtsdatum Riskocffekt | Wahrschenlichkeit  Riskocintrit Riskoende  Kommentar
(] 1 04.11.2019 -4 Verspatung 100 % 05.11.2019 16.11.2019
B 2 21.10.2019 -4 Verspatung %% 04.11.2019
] 3 01.10.2019 -2 Kleine Mangel 10% 04.11.2019
® | Report Risiko D a
[&aq Risiko | o |
] Nr. Bezeichnung Risikomanager Risikotyp Gruppe Kosten Termine Qualitat Projekt Programm Unit
[[] 1]1 | Kosten werden uberschriten 002 Schaub Peter Vorgang | Finanzielles Risiko |HISPIBAMABIGNINY 2 - Problematisch [BEGURSHGMININ 001 Einfihrung EPM 00001 Entwicklung "System A" Abteilung B
[ 2|2 vertrag unkdar 004 Schmide Norbert | Ereignis | Rechtiches Risiko | {ISPBAMABIGNINY 2 - Problematsch JBRIGESBGUININ 001 Einfiihrung EPM
[7] 3 3 Termine werden Gberschritten wg. Mitwirk 004 Schmidt Norbert  Vorgang  Projeke-Risikn 2 - problematisch [ SPlanmaBG NI 3 Kabsch NI 00+ Einfuhrung Bankenstey | 00001 Entwicklung "System A”
[Tl 4 4 Termine stark gefahrdet (Lieferanten) 004 Schmidt Norbert  Ereignis | Projeki-Risko  ISIARSCININ 2 - Problematisch [SPIBOMBBIGNIN 049 Entwicklung Benutzero_ | 00001 Entwicklung "System A" Abteikung A
[7] 5|5 Kostensteigerung externer Lieferanten 017 Schneider Maria  Vorgang | Projeki-Risko | SKABSERINIIY 2 - Problematisch [HSPBRRMBIGIIN 045 Entvickiung Benuizero Abteiung A

4.5 Wissensmanagement

~Wissen ist Macht!™ Der ,Infomarktplatz" ist eine Funktionalitat, die Sie als zentrales
Informationssystem flir das Wissensmanagement einsetzen kénnen (&hnlich Wikipe-
dia). Jeder Benutzer nimmt an der Pflege der Informationen bzw. Beitrdge im Info-
marktplatz teil. Im normalen Betrieb braucht das System also keinen Moderations-
oder Redaktionsaufwand.

Der Einstieg erfolgt Uber eine Suchmaske, die auch die beliebtesten und neuesten In-
formationen anzeigt. Entweder wird hier auf eine Information verlinkt oder ein Begriff
in die Suchmaschine eingegeben. Die Informationen werden durch Verknupfungen, zur
Basis von ,Wissen".

Im Infomarktplatz gibt es ,HardLink"- und , SoftLink™-Verknlipfungen.

Ein ,HardLink"™ ist ein Informationsbaustein, der entweder auf einen anderen Eintrag
im Infomarktplatz hinweist oder einen anderen Benutzer auffordert, Informationen zu
diesem Eintrag beizusteuern. Das kann ein beliebiger Text sein, eine URL oder Verwei-
se auf Projectile-Masken.

Die Begriffe auf der rechten Seite eines ,HardLinks" sind die sogenannte ,SoftLinks"
und kennzeichnen Informationen, die vom aktuellen Eintrag heraus aufgerufen worden
sind. Wie im menschlichen Gehirn werden haufig benutzte Verkntpfungen in der Auf-
listung starker hervorgehoben.
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X 4 tnfomarktplatz D=
# Infomarktplatz
&3 schiiisselwart hinzufiigen ecs
Suchen:
Geben Sie einen Suchbegrif ein
Beliebteste Eintrage Aktuellste Schiisselworter Neueste Nachrichten
Schilssewort Schigssetwort Erstelitam # Infomarktplatz
Projeke 2 Einfanrung Consult AG 2112018
OHinzufigen  ( Bearbeiten & Neuladen
Projectile 8 Projekt 10.07.2018 <
Projekt Schlisselwort hinzufogen
Projekrmanagement 6 Basisschulung 05022018 © Text hinzufugen
2 Neuladen
Ressourcen 5 Information Desire 16.11.2015
@Bearbeiten @ Duplizieran X Loscran
Open Source 3 Call 09122014
Vornhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit aber auch Konstante der Softlinks:
MySQL 2 mL 05122014 in inrer Gesamneit isL wie 2. B. Zielvorgabe, zeitlicne, |

Projekt 081 Projectile Synergy

& Wilhelm Melanie

 Bearbeiten & Duplizieren X Loschen

finanzielle, personelle und andere Begrenzungen; Abgrenzung gegenaver anderen
Vorhaben;projekispezifische Qrganisation.”

- DIN 69901 des Deutschen Instituts fir Nermung e. V.

= FAQ 9072610072018 D 07:2610-07-2018 *1

€I Projekt ist ein zielgerichtetes, einmaliges Vorhaben, das aus einem Satz von
abgesummuen, gelenkten Taugkerten mit Anfangs- und Endtermin bestent und
durchgefunrt wird, um unter Berucksicntgung von Zwangen bezuglicn Zeit, Ressourcen

> Einfiahrung Consult AG
> Ressourcen

> MySQL Tuning

> Java

> Information Desire

> MySQL

> Projektmanagement

> Projectile

Texte sortieren:

Sorfieren nach Datum |

Darliber hinaus beinhaltet dieses Modul auch die Foren. Es steht ein zentrales Forum
zur Verfigung und fur jedes Objekt im System kann ein eigens Forum erdffnet wer-
den. So kann bspw. das Projektteam Uber die Ergebnisse von Projekten, Arbeitspake-

ten oder Meilensteinen diskutieren.

X [§ projekt 049 D=
HEELS @@ D dbdl I5 Cg Dokument~ Bearbeiten - Ansicht- Riickverweise ~  Aktionen =
4+ Stammblatt | Beteiligte | Antrag | Portfolio = Risikobewertung | Status | Logbuch | Kemnzahlen | Budget | Auftrag & Finanzen | Dokumentation | Abschluss H—F
= Ersteller &
Ersteller PCD 005 Abel Susanne < Erfassungsdatum 02.01,2020
Zusammenfassung PCD  Kunde sehr zufrieden, Termine leicht iberschritten (aber mit Kunden 7 wird teilweise vom Kunden ubernommen [
Forum D
o der Punkte
= Lessons Learned
4~ | Algemeine Erkentisse | Fachliche Erkenntnisse ‘ Prozess-Erkenntris: Verbe *
1 HTML-Editor integrieren SummerNote ausgewshit keine Im St3
2 Dashboards frei skalierbar Extls selber erweiten keine Altern| Fiers
3 Hauptmeni strukturieren keine. keine Wenig
002 Schaub Peter — Bestandsveranderung?
) = Bestandsveranderung? <~ Kennt sich jemand mit Bestandsveranderung aus? POC?

Kennt sich jemand mit
Bestandsveranderung aus?
POC?.

&= Java-Entwickler Backend?
Ich brauche fir das Projekt 051

noch Java-Entwickler Ba...

% Weihnachtsfeier
Weihnachtsfeier beim Griechen?

Mit oder ohne Anhang?.

22.11.2019 23:44 @0 o0

002 Schaub Peter — Java-Entwickler Backend?
lch brauche flr das Projekt 051 noch Java-Entwickler Backend. Jemand eine Idee?

22.11.2019 2342 Q0 00
002 Schaub Peter — Nutzen der Library (Projekt 049 Entwickiung
Benulzeroberflache)

Weichen Nutzen haben wir von summermote?
- 22.11.2019 23:40 01 o3

004 Schmidt Norbert
Ist Open-Source, stark in der Infegration von Graphiken und weniger gut bei Tabellen

-
0 22.11.201923.36
001 Janke Lars

& Das mit den Tabellen kann ich bestatigen, aber der Rest ist ganz gut

0) - - 22.11.2019 23:37
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5 Ein wenig Technik

5.1 Technische Basis

Projectile ist eine Java-Anwendung und bietet Ihnen eine objektorientierte Webappli-
kation, die Ihre heterogenen Systemwelten miteinander verbindet. Der Projectile Java-
Code ist lauffahig in Apache Webserver/Tomcat und generiert HTML. Das heiBt, Sie
kdnnen eine breite Vielfalt an Webbrowsern auf fast allen Betriebssystemen als Client
nutzen.

Applikationsserver | JIDBC Datenbankserver ‘
Windows/Linux S E— MySQL/MSSQL/Oracle etc.
/ é - ySQL/MSSQL/
Gemeinsamer Server maglich
HTTP/HTTPS

Internet/Intranet

HTTP/HTTPS
Gerite mit Web-Browser

.

Als Client/Serverkommunikation nutzen Sie Projectile im lokale Netzwerk, Intranet
oder das Internet (verschllsselt Uber https) und das gewdhrleistet standortunabhéangi-
ges Arbeiten.

5.2 Systemvoraussetzungen

Die benétigten Systemressourcen flir den Server sind primar von der Anzahl der po-
tentiellen Benutzer, der bestehenden Serverarchitektur und der ausgewahlten Daten-
bank abhangig. Die Systemanforderungen kdénnen Sie gerne bei uns direkt erfragen.

Als Client bietet sich ein handelsiblicher Rechner an (ab 2,8 GHz mit 4-6 GB RAM).
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Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die mdgliche Systemumgebung fir Projectile:

System Auswahl

Betriebssystem Server Windows, Linux (64-Bit)

Betriebssystem Datenbank Windows, Linux, ...

SQL-Datenbank MySQL, MS SQL-Server, Oracle

Web- u. Applikationsserver Apache Webserver; Apache Tomcat

Webbrowser Google Chrome, MS Edge, Firefox, Safari, Opera, ...
Fernwartung SSH, Terminalserver, VNC, Telnet

5.3 Sicherheitsaspekte

Die integrierte Rechteverwaltung von Projectile stellt sicher, dass nur Ihre autorisier-
ten Mitarbeiter Zugriff auf die bendétigten Daten haben. Sie kénnen darltber hinaus mit
einem abgestuften Zugriffskonzept Ausnahmen definieren und somit einzelnen Pro-
jektmitarbeitern Uber die Benutzergruppenzuordnung bestimmte Rechte gewahren
oder entziehen.

Ihre Datensicherheit bei Projectile-Installationen wird durch Verschlisselungen in fol-
genden Bereichen sicher gestellt:

Kommunikation Browser/Server

* Apache-Modul mod_ssl

* \Verschlisselung Ihrer Datenbank Passworter

» Zugriffsbeschrankung zum Projectile-Server/Datenbank

* Projectile speichert keine Passwoérter von Nutzern in seiner Datenbank

5.4 Schnittstellen

Benutzen Sie bereits andere Systeme und beflirchten, dass Sie Ihre bereits vorhande-
ne Daten nicht mehr effektiv verwenden kénnen? Keine Sorge! Sie kénnen problemlos
Ihre bestehenden Daten weiter nutzen.

Flr Projectile sind optional Schnittstellen flir SAP, DATEV, Lexware, ActiveDirectory,
MS Exchange, MS Project und weitere Systeme verfligbar. Darliber hinaus kénnen Sie
die universelle REST-API nutzen.
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6 Einfuhrung der Software

Wir beraten und unterstitzen Sie bereits in der Konzeptionsphase vor der Installation
von Projectile. Dabei stimmen wir mit Ihnen den Funktionsumfang auf Ihre betriebs-
spezifischen Erfordernisse ab. Bei gréBerem Anpassungsaufwand erstellen wir ein Ab-
stimmung mit Ihnen ein Pflichtenheft und unterbreiten Ihnen ein Angebot flir die Rea-
lisierung der Anforderungen.

Nach erfolgreicher Installation von Projectile auf IThrem Server, konfigurieren wir das
System in Zusammenarbeit mit Ihrem benannten Systemadministrator. Dieser nimmt
dann im Bedarfsfall selbststandig Parameteranderungen vor. Ihre Mitarbeiter werden
anschlieBend im Rahmen einer Schulung durch uns mit dem System vertraut ge-
macht.

Nach der Produkteinfiihrung stehen wir Ihnen auf Wunsch weiterhin zur Verfligung.
Unser Wartungsvertrag umfasst Support (Telefon, Fax, E-Mail), kostenlose Updates
und Upgrades von Projectile.

7 Jetzt sind Sie am Zug

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um die Vorteile von Projectile kennenzulernen! Wir
héren Ihnen zu und beraten Sie. Wir demonstrieren Ihnen auch gerne die Leistungsfa-
higkeit von Projectile in Form eines Webinars oder persoénlich.

Wir freuen und auf Sie!

Information Desire Software GmbH
An der Brunnenstube 25
D-55120 Mainz

Telefon: +496131 62768-0
Telefax: +496131 62768-68
E-Mail: mail@infodesire.com
Internet: www.infodesire.com

© Information Desire Software GmbH Seite 25



	1 Ihre Vorteile auf einer Seite
	2 Wer steckt hinter Projectile?
	3 Was kann die Software?
	3.1 Benutzeroberfläche und Administration
	3.2 Kontaktmanagement (CRM)
	3.3 Personalmanagement (HR)
	3.4 Projektmanagement, Programm und Portfolio
	3.5 Angebote, Aufträge (optional)
	3.6 Zeit- und Kostenerfassung
	3.7 Fakturierung (optional)
	3.8 Prozesse (Workflows)
	3.9 Auswertungssystem

	4 Darf es noch ein bisschen mehr sein? Optionale Module
	4.1 Ticketsystem mit Kanban-Board
	4.2 Groupware: Flyer und Teamkalender
	4.3 Reportgenerator
	4.4 Risikomanagement
	4.5 Wissensmanagement

	5 Ein wenig Technik
	5.1 Technische Basis
	5.2 Systemvoraussetzungen
	5.3 Sicherheitsaspekte

	6 Einführung der Software
	7 Jetzt sind Sie am Zug

